

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
ГОРОДА АЛЕЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30.04.2020г.


№ 143

**Об организации в 2020 году работы по подготовке к введению
ФГОС СОО в МБОУ СОШ №4 г.Алейска**

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 02.03.2020г. №334 «Об организации в 2020 году работы по подготовке к введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Алтайского края», решения заседания онлайн-педсовета МБОУ СОШ №4 г.Алейска, протокол от 17.04.2020г. №9

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственную за организацию введения ФГОС СОО в 2020 году Носивец Ю.А., заместителя директора по УР.
2. Утвердить дорожную карту введения ФГОС СОО в 2020 году (Приложение №1).
3. Утвердить состав рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы ФГОС СОО в 2020 году (Приложение №2).
4. Рабочей группе до 20.05.2020г составить план-график разработки основной общеобразовательной программы ФГОС СОО в 2020 году.
5. Фоменко Г.А., ответственной за ведение школьного сайта, разместить данный приказ на сайте школы.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Носивец Ю.А., заместителя директора по УР.

Директор школы  О.А.Кореннова

Дорожная карта введения ФГОС СОО в 2020 году

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Наличие решения органа государственного управления (педагогического совета школы) или иного локального акта о введении в образовательной организации ФГОС СОО	до 30.04.2020г. (протокол педсовета от 17.04.2020г. №9)	Кореннова О.А., директор школы
	2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	до 30.04.2020г.	Носивец Ю.А., зам. дир.по УР
	3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	до 30.08.2020г.	Носивец Ю.А., зам.дир.по УР Рабочая группа
	5. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	до 30.04.2020г.	Кореннова О.А., директор школы Носивец Ю.А., зам.дир.по УР Романенкова Е.А., ведущий библиотекарь
	8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы

	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности	до 30.08.2020г.	Носивец Ю.А., зам.дир.по УР Бокановская Л.В., зам.дир.по ВР
	4. Привлечение органов государственного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО	до 30.08.2020г	Кореннова О.А., директор школы Гунченко Е.А зам.дир.по УР
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО	до 30.08.2020г	Гунченко Е.А зам.дир.по УР
	3. Корректировка плана методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО	до 30.08.2020г	Гунченко Е.А зам.дир.по УР
V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО	постоянно	Носивец Ю.А., зам.дир.по УР Фоменко Г.А., ответственная за ведение школьного сайта
	2. Широкое информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них	постоянно	Бокановская Л.В., заместитель директора по ВР
	3. Организация изучения общественного	постоянно	Носивец Ю.А.,

	мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации		зам.дир.по УР Бокановская Л.В., заместитель директора по ВР
VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	до 30.08.2020г.	Кореннова О.А., директор школы

**Состав рабочей группы по разработке основной общеобразовательной программы
ФГОС СОО в 2020 году**

ФИО	Должность или направление деятельности
Носивец Ю.А.	Заместитель директора по УР, председатель комиссии
Гунченко Е.А.	Заместитель директора по УР
Бокановская Л.В.	Заместитель директора по ВР
Карпенко Т.И.	Заместитель директора по АХЧ
Романенкова Е.А.	Ведущий библиотекарь
Проказова Н.С.	Педагог-психолог
Костенко И.В.	Руководитель ШМО учителей гуманитарного направления
Сомова С.Н.	Руководитель ШМО учителей физико-математического направления
Савинкова В.И.	Руководитель ШМО учителей естественно-научного направления
Белюсова Ю.Г.	Руководитель ШМО учителей физической культуры и ОБЖ