

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4
г.АЛЕЙСКА

ПРИКАЗ

от 06.05.2016

№104

**Об утверждении перечня
мероприятий региональной инновационной площадки МБОУСОШ №4
г.Алейска по внедрению регионального сегмента , заключившей
дополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии в рамках
реализации региональными инновационными площадками
инновационных проектов**

На основании постановления Администрации Алтайского края № 477 от 26.11.2015 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам», разработан план внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – «План»), утвержден приказом Главного управления от 21.03.2016 №468

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий региональной инновационной площадки МБОУСОШ №4 г.Алейска по внедрению регионального сегмента , заключившей дополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии в рамках реализации региональными инновационными площадками инновационных проектов (Приложение №1).

Директор школы _____

О.А.Кореннова



«Согласовано»:

Научный консультант _____ А.Ю. Муратов
к.п.н., доцент кафедры математического образования,
информатики и информационно – коммуникационных
технологий АКЦКРО

«Утверждено»:

Директор школы _____ О.А. Кореннова
Приказ №104 от 06.05.2016г.



ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий региональной инновационной площадки МБОУ СОШ №4 г. Алейска по внедрению регионального сегмента, заключившей дополнительное соглашение к соглашению о взаимодействии в рамках реализации региональными инновационными площадками инновационных проектов

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Планируемый результат
1	2			
1.	Тестирование информационных систем регионального сегмента на соответствие универсальным функционально-технологическим требованиям (далее – «УФТТ») к региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – «региональный сегмент»)	3 апрель – октябрь 2016	4 Фоменко Г.А., учитель информатики	5 формирование списка замечаний и предложений к информационным системам регионального сегмента в части их приведения к УФТТ к региональному сегменту, участие в вводе в опытную и промышленную эксплуатацию регионального сегмента
2.	Прохождение обучения специалистов РИП в качестве тьюторов в КГБУ «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования»	май 2016	Ю.А.Носивец, зам.директора по УВР, ответственная за РИП	наличие в каждой РИП тьютора, готового научить специалистов других образовательных организаций (далее – «ОО») работе в информационном сегменте
3.	Организация обучения тьюторами специалистов	май – сентябрь	Ю.А.Носивец,	наличие в каждом муниципальном образовании тьютора

1	2	3	4	5
1	ОО (по 1 специалисту от района в образовательном округе): дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей, Довузовского профессионального образования, - и МОУО (по 1 специалисту МОУО от района в образовательном округе)	тябрь 2016	зам.директора по УВР, ответственная за РИП	литете тьотора, готового научить специалистов других муниципальных палитета работе в информационных системах регионального сегмента
4.	Оказание методической поддержки специалистам ОО образовательного округа по внедрению регионального сегмента	май-ноябрь 2016 по графику РИП	Ю.А.Носивец, зам.директора по УВР, ответственная за РИП	решение возникающих вопросов в ходе внедрения регионального сегмента в части методической поддержки ОО образовательного округа
5.	Отработка проблемных прикладных вопросов внедрения регионального сегмента совместно с Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края и КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»	май-ноябрь 2016	Ю.А.Носивец, зам.директора по УВР, ответственная за РИП	организация взаимодействия с субъектами регионального сегмента по устранению проблемных ситуаций
6.	Содействие в проведении мониторинга внедрения регионального сегмента Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского края и КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»	май-ноябрь 2016	Ю.А.Носивец, зам.директора по УВР, ответственная за РИП	анализ достижения целевого показателя внедрения регионального сегмента в образовательном округе